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Notatka z I spotkania Zespołu Użytkowników dla inwestycji “6.1. Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu”, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2018.
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Kluczowe ustalenia
· Wizja centrum: Przestrzeń spotkań i warsztatów, za których pośrednictwem będzie się odbywać dialog z partnerami UW.
· Planowane są już trójstronne warsztaty, w których wezmą udział naukowcy z UW i przedsatwiciele miasta
· Federacja z WUM-em pozwoli włączyć element medyczny w relację nauka <-> otoczenie.
· Centrum rozpocznie swoje działania już w I połowie roku 2019.
· Edukacja ekologiczna wpisuje się w ten cel działalności centrum, więc pewna część przestrzeni przypisanej do Centrum może zostać na nią poświęcona.
· Po noweli wyraźnie sprezycowane jest, że środki z Programu Wieloletniego zostaną wykorzystane na skrzydło wschodnie budynku. W kontekście niedawnego zatwierdzenia noweli nie ma nadziei na kolejną zmianę, która doprowadziłaby do traktowania wszystkich remontów w całym budynku jako jednej inwestycji.
· Istnieje duży kontrast między wyremontowanymi elewacjami skrzydeł, a elewacją i stanem gmachu centralnego (będącego w dyspozycji Obserwatorium Astronomicznego). Konieczny jest remont elewacji, a także remont wnętrz części centralnej.
· Zdaniem dyrektora Obserwatorium Astronomicznego profesora Szymańskiego istnieje projekt remontu elewacji, który został opracowany mniej więcej 3 lata temu. Opiewał najprawdopodobniej na kwotę około 7 milionów złotych [do weryfikacj]. Na pewno konieczne byłoby ponowienie wyceny.
· Obecnie Obserwatorium Astronomiczne rozpoczyna procedurę zamówienia za pośrednictwem Biura Zamówień Publicznych koncepcji, wraz z wykonaniem projektu budowlanego, na odnowienie I piętra części centralnej budynku (odzyskane do użytkowania od Wydziału Biologii). Szacowany koszt remontu wraz z koncepcją nie powinien przekroczyć miliona złotych. Pani Rektor zadeklarowała, że remont zostanie wykonany ze środków administracji centralnej.
· Pani Rektor dowie się, jakie projekty i analizy powstały w odniesieniu do części centralnej i przekaże je do zaopiniowania architektom BIPA.
· Pani Rektor poszuka możliwości sfinansowania remontu części centralnej.
· Przewodniczący Jacek Cichocki skonsultuje z kierownik Programu Wieloletniego, jakie scenariusze pozwolą skutecznie rozliczyć Program Wieloletni, umożliwić funkcjonowanie Centrum Współpracy i Dialogu oraz uszanować potrzeby Ogrodu Botanicznego i Obserwatorium Astronomicznego.
· Wystąpiły pewne trudności z przenosinami Ogrodu Botanicznego do skrzydła zachodniego.
· Jeszcze trwają odbiory (istnieje nadzieja, że zakończą się do 10 stycznia).
· Od tego czasu wykonawca będzie miał 5 miesięcy na dokończenie remontu części wschodniej.
· Przeniesienie się pracowników Ogrodu Botanicznego z części wschodniej (obecnie już remontowanej) do pawilonu zachodniego z opóźnieniem może być argumentem, który wykorzysta wykonawca robót dla uzasadnienia swoich ewentualnych opóźnień związanych z remontem pawilonu wschodniego.
· Choć Ogród Botaniczny już teraz udostępnia pewne przestrzenie (m.in. piwnice i łącznik), żeby ułatwić wykonawcy wyrobienie się.
· Tymczasem przenosiny są utrudnione, ponieważ brakuje routerów i innych “urządzeń aktywnych”, które trzeba jeszcze zamówić.
· Lista została już sporządzona, są też na to środki, ale jak najszybciej powinno został złożone zamówienie, ponieważ jego realizacja może trwać nawet do 6 tygodni.	Comment by Aleksandra Gołdys: Prosimy Panią Werblan  o uzupełnienie tego fragmentu o możliwe nowe uzgodnienia z Panią Rektor Gizą
· Pani Rektor porozmawia o tym z Kanclerzem Dąbrowskim
· Kolejne spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej w połowie stycznia. Będzie okazją do wymiany informacji, a być może także namysłu nad rzutami budynku, jak rozmieścić jednostki, żeby zrealizować scenariusze uzgodnione z kierownik Programu Wieloletniego.
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Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej




