[image: Screenshot 2017-09-15 16-39-54.jpg]


Podsumowanie drugiego spotkania
między Biurem Innowacji w Przestrzeni Akademickiej (BIPA), a władzami Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (WDIiB)


W dniu 10 października 2017 o godzinie 10:30 na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii odbyło się drugie spotkanie dotyczące konsultacji prowadzonych przez Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej (BIPA) w związku z inwestycjami przewidzianymi w Programie Wieloletnim. 

Podczas spotkania dokonano ustaleń, które zostały ujęte w punkcie “kolejne kroki”.
Przedstawiciele WDIB zwrócili uwagę na fakt, że projektantowi budynku zamówionego przez WDNiP nie wypłacono jeszcze wszystkich transz wynagrodzenia i niezbędne będzie rozwiązanie tej sytuacji.
Przedstawiciele WDIB zapytali także o wielkość nakładów przewidzianych w programie wieloletnim na rok 2018, na co podczas spotkania przedstawiciele BIPA nie umieli odpowiedzieć. Po spotkaniu sprawdzono, że jest to kwota 34,5 mln złotych.

Kolejne kroki:
· BIPA prześle proponowane terminy spotkań konsultacyjnych z poszczególnymi grupami interesariuszy z Wydziału.
· Kiedy miasto i konserwator podejmą ostateczne decyzje dotyczące inwestycji przy ul. Bednarskiej, zostanie zorganizowane jeszcze jedno spotkanie, w celu prezentacji konkretnych ustaleń.
· WDIB, po ustaleniu terminów, zorganizuje w przestrzeni wydziałowej spotkania z poszczególnymi grupami interesariuszy. Spotkania będą prowadzić moderatorzy z BIPA.
· WDIB w ciągu najbliższych dwóch tygodni przedstawi swoje uwagi i uzupełnienia do informacji spisanych w notatce z poprzedniego spotkania oraz zweryfikuje dane, o których zweryfikowanie prosiło BIPA. 

Notatkę przygotował Wojciech Wilk (BIPA)
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